



PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET

PEADIREKTORI

KÄSKKIRI

Tartu

07. juuni 2010 nr 13-6/993

Leader-meetme taotluse nr 430009670515
alusel määratud toetuse välja maksmata jätmine

Võttes aluseks Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 45⁷ lg 8, § 45⁷ lg 5 p 4 ja Põllumajandusministri 12. juuni 2008. a määruse nr 59 „Leader-meetme raames antava kohaliku tegevusgrupi toetuse ja projektitoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord“ § 43 lg 2

k ä s i n :

jätta välja maksmata **KUDRUSTE SELTS** toetus taotluselt viitenr 430009670515 summas 1 200 000 (üks miljon kakssada tuhat) krooni järgmisel põhjusel:

taotlejale määrati PRIA peadirektori 18.09.09 käskkirja nr 1-3.13-7/1061 alusel toetus summas 1 200 000 krooni käsitöökoja, puurkaevu, värvikoja, laadaplatsi ja välistrasside ehitamiseks.

25.03.10 esitas toetuse saaja PRIA-le toetuse väljamaksmiseks esimese kuludeklaratsiooni. Tööde vaheakti nr 2010-003 järgi olid aruandekuul teostatud järgmised tööd: geodeetilised ja märketööd, mullatööd, vundamendid, sisetorustiku paigaldus vundamendis, katuse paigaldus koos soojustusega, vihmavee ja aknaplekkide paigaldus, räästakastide ehitus, fassaadi paigaldus, seinte ehitus, lagede ehitus ja viimistlus, teed, platsid ning välistrasside ehitus, kokku summas 672 000 krooni. Toetuse saajale tehti järelepärimine tööde vaheakti üksikasjalikuks kirjeldamiseks tegevuste kaupa (millised tööd ja millise maksumusega ehitiste juures tehtud on).

Vastuseks järelepärimisele esitas toetuse saaja 22.04.10 PRIA-le parandatud kuludeklaratsiooni, kus vaheaktis nr 2010-001 deklareeriti järgmised tööd: geodeetilised ja märketööd, mullatööd, vundamendid, sisetorustiku paigaldus vundamendis, katuse paigaldus koos soojustusega ja seinte ehitus käsitöökojas summas 246 898,80 krooni, teed ja platsid summas 71 459,06 krooni, värvikoja geodeetilised ja märketööd, mullatööd, vundamendid, sisetorustiku paigaldus vundamendis, katuse paigaldus koos soojustusega ja seinte ehitus summas 99 820,80 krooni. Deklareeritud töid oli kokku summas 418 178,66 krooni.

Kuna toetuse saaja poolt esitatud andmetes tuvastati mitmeid ebatäpsusi, tehti talle 23.04.10 teine järelepärimine, millele vastamise tähtaega pikendati toetuse saaja palvel 07. maini 2010. a. 06.05.10 esitas toetuse saaja PRIA-le selgituse ebatäpsuste kohta.

14. mail 2010 saatis PRIA järelevalveametnik toetuse saajale teatise kohapealse osalise investeeringu kontrolli läbiviimise kohta 19. mail. Toetuse saaja palus kontrolli aega edasi lükata seoses tema esindaja puhkusereisiga Saksamaale, misjärel järelevalveametnikul tekkis kahtlus, kas ehitustöödega on üldse alustatud. 19.05.10 viisid PRIA järelevalveametnikud taotleja esindaja juuresolekuta läbi kohapealse kontrolli, mille käigus selgus, et alustatud oli ainult vundamentide ehitusega. Enamik deklareeritud töid, mis väljamaksmiseks oli esitatud, olid tegelikult teostamata. Toetuse saaja allkirjastas kontrollakti nr 6102, milles fikseeriti tegelik olukord.

Käesoleval juhul on tegemist tahtlikult valeandmete esitamisega.

Komisjoni määruse (EÜ) nr 1975/2006, 7. detsembrist 2006, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 rakendamise üksikasjalikud eeskirjad kontrollimenetluse rakendamise ja maaelu arengu toetusmeetmete nõuetele vastavuse kohta art 31 p 2 näeb ette, et juhul kui leitakse, et toetusesaaja on *tahtlikult* esitanud valeandmeid, arvatakse kõnealune tegevus Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD) toetuse alt välja ning mis tahes selle tegevuse eest juba makstud summad nõutakse tagasi. Lisaks arvatakse toetusesaaja välja sama meetme alusel toetuse saamisest kõnealusel EAFRD aastal ning sellele järgneval EAFRD aastal.

Käskkirja on võimalik vaidlustada Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 45 (ülamärkega 8) sätestatud korras st enne halduskohtule kaebuse esitamist tuleb esitada vaie 30 päeva jooksul arvates käesoleva otsuse kättesaamisest PRIA-le.



Jaan Kallas

Koopiad: toetuse saaja, Anne Lepik, Rauno Aun, Karine Siil, Maria Sarv, Krista Tõnisson, Jaak Kask

Anne Lepik, Anne.Lepik@pria.ee, 737 1311